









ESTUDIO DE SOLUCIONES Y MEMORIA VALORADA DEL COLECTOR 
MÚSICO GINÉS SERRERÍA (VALENCIA). CALCULOS MECÁNICOS Y 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 




Fernández Poveda, Julián 
 
Titulación: 
Grado en Ingeniería Civil 
 
Centro: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 




Andrés Domenech, Ignacio 
Coll Carrillo, Hugo 
 
Año académico:  
2015/2016 
 
Fecha de presentación: 




DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS 
 1.1.- MEMORIA 
  1.1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
  1.1.2.- SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA 
  1.1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
  1.1.5.- PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 
  1.1.6.- PLAN DE OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
  1.1.7.- EXPROPACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
  1.1.8.- VALORACIÓN ECONÓNOMICA 
  1.1.9.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL ESTUDIO 
  1.1.10.- CONCLUSIÓN 
 
1.2.-  ANEJOS DE LA MEMORIA 
ANEJO Nº1.- ANTECEDENTES 
ANEJO Nº2.- ESTUDIO DE SOLUCIONES 
ANEJO Nº3.- CÁLCULO HIDRÁULICO 
ANEJO Nº 4.- CÁLCULO MECÁNICO 
ANEJO Nº 5.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
 
DOCUMENTO Nº2 PLANOS 
 2.1. - SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 2.2.- PLANTA GENERAL 
 2.3.- DETALLE PLANTA (8 PLANOS) 
 2.4.- PERFIL LONGITUDINAL (2 PLANOS) 
 2.5.- DETALLES (12 PLANOS) 
 2.6.- SECCIÓN CALLES (17 PLANOS) 
 2.7.- PATRÓN DE TRABAJO PROCESO CONSTRUCTIVO 
 























                             
                             
                                                        
              MEMORIA 
Memoria 
 
1 Carlos Fernández García 




1. OBJETO DEL ESTUDIO .......................................................................................................................................... 2 
2.- SITUACIÓN  ACTUAL Y PROBLEMÁTICA ............................................................................................................. 2 
3.- DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................................................................... 2 
4.-DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES .................................................................................................................. 3 
5.-PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................ 4 
8.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL ESTUDIO .................................................................................................... 5 





2 Carlos Fernández García 
Julián Fernández Poveda 
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El objeto del estudio, Estudio de soluciones y memoria valorada del colector Músico Ginés – Serrería (Valencia)  
es académico. Un estudio realizado por dos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Se plantea a partir 
de una alternativa esquemática del proyecto PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL Y RESTRUCTURACIÓN DE LA RED 
ASOCIADA AL COLECTOR DE LA SERRERÍA DE VALENCIA (2012) realizado por D . Antonio Fernández-Pacheco 
Sánchez. En el cual se deja ver la necesidad de un colector de nueva construcción. Se estudian las diferentes 
alternativas de trazado, el dimensionamiento hidráulico y mecánico del colector, así como una valoración 
económica y una estimación del tiempo de ejecución. 
El alumno Carlos Fernández García ha realizado la parte dedicada al diseño hidráulico. Dimensionamiento de los 
diámetros de tubería, según la norma. Análisis en lámina libre del colector con el modelo Hec-Ras teniendo en 
cuenta las limitaciones y los criterios de dimensionamiento. Estudio de la reposición de pozos y arquetas y demás 
elementos singulares, detalles inclusive. 
El alumno Julián Fernández Poveda ha realizado el estudio del trazado y la disposición del colector a lo largo de 
las calles que atraviesa. A su vez ha analizado las diferentes posibles procedimientos constructivos. Por último ha 
realizado una estimación de los plazos de ejecución y valoración económica. 
Como trabajo conjunto queda el estudio de soluciones, en el que se tuvo que interactuar para una vez fijados los 
diámetros del colector escoger el sitio óptimo para su emplazamiento. A su vez, los planos han sido realizados 
por ambos integrantes del grupo, así como la redacción de la memoria y el análisis de los antecedentes. 
 
2.- SITUACIÓN  ACTUAL Y PROBLEMÁTICA  
En las simulaciones efectuadas, para la situación actual, el colector Serrería presenta una clara insuficiencia 
desde aproximadamente la c/ Justo y Pastor hacia aguas arriba. Cuanto más hacia aguas arriba más se acusa la 
incapacidad de evacuar los caudales que llegan, llegándose a elevar la lámina de agua por encima del nivel de la 
calle, desde Justo y Pastor hasta Pedro de Valencia. 
Desde aproximadamente la mitad de la cuenca asociada a este colector (c/ Justo y Pastor) hasta su cabecera la 
red presenta insuficiencias muy acusadas. Estas insuficiencias son causadas tanto por el mal diseño de la red 
secundaria como por la incapacidad hidráulica del Colector Serrería, principalmente aguas arriba de la avd. 
Baleares. 
Así pues, del análisis de la situación actual se puede diagnosticar que el colector Serrería que se presenta capaz 
en sus tramos finales, inmediatamente anteriores a la estación Ibiza, resulta ser gravemente insuficiente aguas 
arriba de las avenidas Baleares y Puerto. Esta insuficiencia provoca la entrada en carga de todos los barrios que 
aportan de manera muy localizada sus puntas de caudal. Beteró, Isla Perdida y Ciudad Jardín, tienen su salida de 
caudal concentrada mayoritariamente por las calles Pedro de Valencia (52 ha, 30% de la cuenca total) y Santos 
Justo y Pastor (60 ha, 33% de la cuenca total) siendo ésta la causa de los problemas que históricamente vienen 
padeciendo estas calles y en general los barrios mencionados. 
La ampliación de la capacidad de desagüe global de la cuenca vertiente al Colector Serrería para evitar el mal 
funcionamiento de las redes secundarias que drenan la cuenca a través de este colector no es factible realizarla 
actuando sobre el propio colector Serrería debido a que su traza discurre paralela al soterramiento de la línea de 
ferrocarril que va a Barcelona, estando en muchos tramos unidos los hastiales del colector y del túnel, no 
quedando espacio físico para una ampliación de sección; además de los problemas derivados de cortar una 
avenida con intensidad de tráfico creciente. También es necesario mencionar otro condicionante del trazado, la 
reciente construcción de la línea 5 del Metro de Valencia, que siendo muy superficial ha creado un recinto que 
comprende los barrios Ciudad Jardín e Isla Perdida, que no tiene más salida posible que el colector citado o 
alternativas de drenaje más al oeste.  
El colector Serrería fue construido al realizar el soterramiento del FF.CC. de Barcelona, con unas características 
que resultan inferiores en la situación actual. Por tanto, el diseño que se previó en el P.G.O.U. de Valencia, en 
base al colector de José María Haro, resulta inviable y ha de adoptarse un nuevo diseño para la zona descrita 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
En primer lugar se realizó un análisis del trazado propuesto en el proyecto final de carrera PLAN DE 
SANEAMIENTO INTEGRAL Y RESTRUCTURACIÓN DE LA RED ASOCIADA AL COLECTOR DE LA SERRERÍA DE 
VALENCIA (2012) realizado por D . Antonio Fernández-Pacheco Sánchez  en el que se optó por realizar una 
pequeña variación del mismo. 
 En segundo lugar, y tras comprobar que el cambio en el trazado no conllevaba ninguna alteración en el 
resto del mismo, se testeó la propuesta realizada en el proyecto que sirve de base, comprobando que el 
colector entraba  carga y por lo tanto el predimensionamiento no era correcto. 
Se ha realizado  un proceso de análisis del proyecto anterior y se ha detectado un fallo en el 
predimensionamiento que se ha corregido obteniendo los nuevos diámetros del colector. 
Una vez obtenidos, se comienza un proceso iterativo, descrito en el anejo Cálculos Hidráulicos, con el 
que se llegó a la solución escogida. 
Una vez obtenida la geometría final del colector, se comienza a realizar un análisis del trazado para definir de 
manera más concreta la ubicación idónea. A su vez, también se realizó un análisis de los puntos más conflictivos 
del trazado, como son los cruces con las grandes avenidas en donde el tráfico ha sido el principal condicionante a 
la hora de la elección del método de construcción. 
En cuanto a la elección de materiales, se realizado un análisis multicriterio en el que se ha escogido  la solución 
de PVC frente a la de hormigón por ser esta más económica. El precio por metro lineal de la tubería de PVC es 
inferior y además los rendimientos que se alcanzan a la hora de colocarla son mayores. También es mayor el 
coste de excavación al requerir zanjas de mayor tamaño. 
Hidráulicamente también funciona mejor el PVC. La ventaja del hormigón es su rigidez. Se emplean  tuberías de 
PVC sin rigidez estructual(tipo Rib-Loc). Consiste en una banda estructural de PVC preextruída que es enrollada 
helicoidalmente y enlazada por medios mecánicos y químicos (termosoldados) para formar un tubo 
exteriormente estructurado pero interiormente liso. Después se envuelve en hormigón para dotar de rigidez a la 
conducción. 
En el Anejo antecedentes se ha realizado una documentación fotográfica de los puntos de interés como son 
imbornales, servicios y pozos de registros. También se ha percatado de algunas modificaciones urbanísticas a lo 
largo del recorrido en relación al proyecto anterior. 
Otra parte del citado Anejo es el estudio Geológico y geotécnico.  En él aparecen descritos los materiales que 
aparecerán a lo largo de la excavación, así como la altura del nivel freático en la zona. 
En base a este estudio se ha caracterizado el terreno y sirve de base para tomar la decisión de que método de 
excavación emplear. 
El estudio hidrológico es en este trabajo un dato de partida a partir del elaborado en el mencionado, Plan de 
Saneamiento Integral y Restructuración de la red asociada al Colector de la Serrería de Valencia (Fernández-
Pacheco, 2012). 
Los caudales pico de aportación al colector propuesto son los siguientes: 
 
Obteniendo un perfil: 
 
Cálculos  realizados  con el programa Hec-Ras 4.1.0 cuyo funcionamiento e hipótesis están detallados en el citado 
anejo.de Cálculo Hidráulico. 
 
Los caudales de aguas residuales han sido estimados en base a la ordenanza de saneamiento de la ciudad de 
Valencia del año 2016 son: 
 
La información geográfica y de los elementos singulares empleados en el estudio han sido entregada por parte 
del tutor del proyecto, D. Ignacio Andrés Domenech. Se realizó un análisis de la misma mediante el programa 
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4.-DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
La obra lineal consta de 2417m de longitud, va del PK0+000 en el inicio de la calle Serpis cruce con Plaza del actor 
Rambal hasta el cruce de la avenida Baleares con la calle Ibiza PK2+417. A medida que avanzamos aguas abajo 
los diámetros van aumentando de manera que se divide en los siguientes tramos: 
   
 
 
En cuanto a la elección de materiales, se realizado un análisis multicriterio en el que se ha escogido  la solución 
de PVC frente a la de hormigón por ser esta más económica. El precio por metro lineal de la tubería de PVC es 
inferior y además los rendimientos que se alcanzan a la hora de colocarla son mayores. También es mayor el 
coste de excavación al requerir zanjas de mayor tamaño. 
Hidráulicamente también funciona mejor el PVC. La ventaja del hormigón es su rigidez. Se emplean  tuberías de 
PVC sin rigidez estructual(tipo Rib-Loc). Consiste en una banda estructural de PVC preextruída que es enrollada 
helicoidalmente y enlazada por medios mecánicos y químicos (termosoldados) para formar un tubo 
exteriormente estructurado pero interiormente liso. Después se envuelve en hormigón para dotar de rigidez a la 
conducción. 
5.-PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN  
En lo referente al procedimiento constructivo se han analizado dos casos diferentes, cuando la excavación se 
encuentra por encima del nivel freático y cuando se encuentra por debajo. 
En el tramo que se encuentra por debajo se han planteado dos posibilidades. La primera de ellas es la posibilidad 
de realizar la excavación con métodos tradicionales evacuando el caudal que se infiltra a la zanja y la segunda, la 
rebaja del nivel freático mediante un sistema de Well-Points. Se ha comprobado que la baja permeabilidad del 
terreno permite optar por la primera de las opciones. 
Además también se ha estimado la duración de cada tramo del proyecto basándose en los rendimientos 
obtenidos en otros proyectos similares. El condicionante más restrictivo a la hora de ejecutar la obra es la 
colocación de la tubería 
 
En cuanto a la elección de materiales, se realizado un análisis multicriterio en el que se ha escogido  la solución 
de PVC frente a la de hormigón por ser esta más económica. El precio por metro lineal de la tubería de PVC es 
inferior y además los rendimientos que se alcanzan a la hora de colocarla son mayores. También es mayor el 
coste de excavación al requerir zanjas de mayor tamaño. 
Hidráulicamente también funciona mejor el PVC. La ventaja del hormigón es su rigidez. Se emplean  tuberías de 
PVC sin rigidez estructual(tipo Rib-Loc). Consiste en una banda estructural de PVC preextruída que es enrollada 
helicoidalmente y enlazada por medios mecánicos y químicos (termosoldados) para formar un tubo 
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DOMUENTO Nº 3 VALORACIÓN ECONÓMICA 
  
9. – VALORACIÓN ECONÓMICA 
La estimación económica es DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.201.898,82€). 
Se han estimado los plazos de ejecución partiendo de los rendimientos obtenidos de precios base de proyectos 
anteriores. Se llegan a las siguientes conclusiones: 
  Diámetro(mm) m/día L tramo (m) Días/tramo 
Tramo 1 700 48 153 4 
Tramo 2 1400 32 100 4 
Tramo 3 1800 24 120 5 
Tramo 4 2000 20 371 19 
Tramo 5 2300 16 266 17 
Tramo 6 2800 10 401 41 
Tramo 7 2900 9 998 111 
 
Por lo tanto la obra se realiza en total de 1 año teniendo en cuenta posibles demoras, lluvias, 
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